

Situation des Forts de Bron – Vancia – Mont Verdun au 15 Octobre 1877.

1283

Fort de Bron

Echelle 1:500

PLANS DE LA PLAGE DE LYON
ARTICLE 2
21^e 1863
ARCHIVES



Dates de l'ordre d'entreprendre l'ouvrage le 10 février 1874
de l'approbation du projet de l'ouvrage le 26 avril 1874
de l'adjudication le 18 février 1875

Montant probable de la dépense 8.865.000^f
Chiffre approximatif de la dépense au 15 novembre 1875 2.750.000^f

L'armement du fort est de 6 pièces cuirassées
23 " sur plate-forme ordinaire
8 " sous casemates de tir indirect
10 " de flancement
10 " sans emplacement désigné, dont 6 mortiers
7 " de réserve.

Total 64 bouches à feu.

Logement des hommes (283 places sur des lits de casemates) surface 1150^{m²}
Magasins d'Artillerie surface 1170
Magasins du Génie surface 800
Magasins de l'administration et manutention surface 500
Logements des Officiers surface 540
Ambulance surface 240
Écurie pour 10 chevaux surface 100
Casemates pour canons, postes, locaux accessoires divers, communications, etc. surface 6.700

Superficie totale des locaux à l'épreuve 11.800^{m²}

Au 15 Octobre 1877. Le fort est terminé, sauf quelques réglemens de surfaces, les plantations, et l'organisation des casemates cuirassées.

Lyon, le 15 Octobre 1877
Le 1^{er} Colonel Chef du Génie,
Moussy

Fort de Vancia

Echelle 1:5.000

PLANS DE LA PLAGE DE LYON
ARTICLE 2
21^e 1863
ARCHIVES



Dates de l'ordre d'entreprendre l'ouvrage le 26 avril 1874
de l'approbation du projet le 18 février 1875
de l'adjudication le 15 novembre 1875

Montant probable de la dépense 2.955.500^f
Chiffre approximatif de la dépense au 15 octobre 1877 2.450.000^f

L'armement du fort est de 5 pièces cuirassées
23 " sur plateformes ordinaires
8 " sous casemates de tir indirect
12 " de flancement
10 " sans emplacement désigné dont 6 mortiers
7 " de réserve

Total 65 bouches à feu

Logement des hommes (384 places sur des lits de casemates) surface 1.710^{m²}
Magasins d'Artillerie surface 1.180
Magasins du Génie surface 200
Magasins de l'Administration et Manutention surface 410
Logement des Officiers surface 510
Ambulance surface 240
Écurie pour 14 chevaux surface 100
Casemates pour canons, postes, locaux accessoires divers, communications, etc. surface 6.700

Superficie totale des locaux à l'épreuve 11.050^{m²}

Au 15 Octobre 1877. Le fort est terminé, sauf quelques maçonneries de peu d'importance la caponnière de gorge, plus quelques réglemens de surface, les plantations et l'organisation des casemates cuirassées.

Lyon, le 15 Octobre 1877.
Le 1^{er} Colonel Chef du Génie

Fort du Mont-Verdun

Echelle 1:5.000

PLANS DE LA PLAGE DE LYON
ARTICLE 2
21^e 1863
ARCHIVES



Dates de l'ordre d'entreprendre l'ouvrage le 10 février 1874
de l'approbation du projet de l'ouvrage le 20 août 1874
de l'adjudication le 16 octobre 1875

Montant probable de la dépense pour le fort et les Batteries 2.000.000^f
Chiffre approximatif de la dépense au 15 octobre 1877 1.600.000^f

L'armement du fort est de 20 pièces sur plateformes ordinaires
11 " de flancement
de la Batterie basse est de 5 " sur plateformes ordinaires
de la Batterie de Carrières 6 " id
10 " sans emplacement désigné dont 4 mortiers
6 " de réserve

Total 58 bouches à feu

Logement des hommes (590 places sur des lits de casemates) surface 1.200
Magasins d'Artillerie surface 1.000
Magasins du Génie surface 200
Magasins de l'Administration et manutention surface 370
Logement des Officiers surface 410
Ambulance surface 180
Écurie pour 7 chevaux surface 40
Casemates pour canons, postes, locaux accessoires divers, communications, etc. surface 4.100

Superficie totale des locaux à l'épreuve 7.500^{m²}

Au 15 octobre 1877. Le fort est terminé, sauf quelques maçonneries de la porte d'entrée et les remblais du flanc droit et les plantations.

Lyon, le 15 octobre 1877
Le 1^{er} Colonel Chef du Génie,
Moussy