


Place de Syon.



Etat estimatif de la dépense à faire pour la construction du fort de Pancia et des batteries annexes, montant à la somme de — 3 000 000,00

Frais de bureau.	Location de la maison Achard			
	pour installation des bureaux et logement d'employés à 800 ^f par an pour trois ans —————	3	800 ^f ..	2 400.00
	Réparations à la toiture, aménagement des bureaux et logements, cateringement des sapeurs —————			2,000.00
	Achat des instruments de nivellement et de nivellement, ainsi que des objets de bureau nécessaires pour la durée des travaux. —————			4 500.00
	Appointements du conducteur des ponts et chaussées à 3000 ^f par an pour trois ans —————	3	3000 ^f .	9 000.00
	Appointements d'un écrivain et dessinateur à 150 ^f par mois pour trois ans —————	3	1800	5 400.00
	— — — d'un piqueur surveillant à 150 ^f par mois pour trois ans —————	3	1800.	5 400.00
	Indemnité mensuelle de l'officier chargé des travaux à 80 ^f par mois —————	3	960 ^f .	2 880.00
Journés de Soldat	150.000 heures de soldats à différents travaux au bureau ou sur les chantiers du fort pendant l'année, à 60 ^f l'heure.	150.000	à 60 ^f	9 000.00
Journés de terrapins	à différents travaux de terrassements mal définis ou imprévus au bordseau —————	9.000	à 3.50	31.500.00
	à reporter —————			72 000 ^f .00

Report ————— 2.450.000^f,00

Batteries annexes au Fort de
Pancia à construire à Neyron et
à Lathonay, savoir :

Batterie de Neyron pour 6 pièces

Acquisition de terrain $35000 \text{ m}^2 \times 1.00 = 35.000,00^f$

Travaux ————— 240.000,00

Batterie de Lathonay pour 6 pièces

Acquisition de terrain ————— 35.000,00^f

Travaux ————— 240.000,00

} 550.000,00^f

Somme pareille —————

3.000.000,00^f

Fort de Pancia, le 24 Avril 1875

Le Chef de Bataillon du Génie, chargé des travaux.

G. Grand